

## TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

I. Informações gerais:

Nome do projeto: Divulgação de pesquisa eleitoral

Nome do patrocinador: Roberto Schaefer

Data:04/08/2014

Nº do projeto:5 Origem:

#### II. Visão geral do projeto:

A visão geral do projeto é a divulgação de pesquisas eleitorais. O motivo que levou à sua criação foi para trazer mercado na área de consultoria e tem o propósito de informar sobre as eleições.

### III. Objetivos do projeto:

- Informar sobre andamento eleições ,percentual de cada candidato, seu partido e coligação dos concorrentes das eleições, para os eleitores através do portal de transparência do TSE.
- Fazer com que a pesquisa relativa para fim de divulgação, seja precedida em pelo menos 5 (cinco) dias da data da divulgação de registro no Juizo Eleitoral competente das informações elencadas no artigo 33 da lei 9504/97 e no artigo 1º da resolução do TSE 23.364/2011

### IV. Requisitos:

#### Principais funcionalidades

- *Manter dados sobre o candidato (cargo pretendido, UF).*
- *Manter dados sobre os partidos (nome e sigla).*
- Manter dados sobre coligação (partidos, nome).
- Manter dados sobre a pesquisa (data, registro, valores incluindo nulos, brancos e indecisos).
- Sincronizar com o Google Docs/Forms.
- Validar e importar dados.
- Inserir pesquisa.
- Divulgar pesquisa.

### V. Justificativa empresarial:

O projeto de Divulgação é necessário para os candidatos elaborarem melhor suas estratégias de campanha, conhecer previamente o comportamento dos eleitores para assim conseguir influencia-los. É necessário também para auxiliar os Eleitores a estarem por dentro das eleições, acompanharem os processos de eleição e ajudá-los a ter uma melhor opinião sobre os candidatos de sua escolha.

Os maiores desafios a se enfrentar são os erros nos números da pesquisa, os erros de grafia nos nomes dos candidatos e os erros na informação dos candidatos. A forma mais viável de resolver e evitar esse problemas é a validação dos dados antes da divulgação.

Sem a aprovação desse sistema, a empresa sofrerá o maior impacto possível, pois sem o sistema de divulgação, a empresa não consegue funcionar.

### VI. Custos dos recursos e estimativas

Desenvolvedor de software - R\$6.000,00

Gerentes e Analistas - R\$8.000,00

Materiais de desenvolvimento(computadores e hardwares) - R\$10.000,00

Materiais de trabalho(Mesas, salas, armários) - R\$10.000,00

TOTAL APROXIMADO - R\$34.000,00

#### TEMPO ESTIMADO

Duas semanas para a contratação dos desenvolvedores

1 Mês para o treinamento de analistas e gerentes

2 meses para o Desenvolvimento do Software

1 mês para testes e correções no sistema

Duas semanas para compra dos materiais de desenvolvimento e trabalho

TEMPO ESTIMADO - 5 meses

# VII. Funções e responsabilidades:

	FUNÇÕES	RESPONSABILIDADES
EDILBERTO	SCRUM MASTER	Coordena todos os aspectos do projeto
ROBERTO SCHAEFER	PATROCINADOR	Ajuda na elaboração dos documentos do sistema
MARCIO ARAYA	STAKEHOLDER	Solicitante e ajudante do projeto
ROGERIO LOPES	STAKEHOLDER	Solicitante e ajudante do projeto
GIORDANNO BRUNO	PO TELAS e TAP	Coordena e ajuda na elaboração dos artefatos
FRANKLIN MACHADO	PO REQUISISTOS	Coordena e ajuda na elaboração dos artefatos
LUIZ HENRIQUE MENDES	GERENTE DO PROJETO; PO VISÃO e MER	Coordena e ajuda na elaboração dos artefatos
KÉLVINI LUCAS	PO CASO DE USO	Coordena e ajuda na elaboração dos artefatos
MATHEUS CAVALCANTE	PO CRONOGRAMA	Coordena e ajuda na elaboração dos artefatos
ERIC	EQUIPE TECNICA, GERENTE DE ANALISE	Ajuda na elaboração dos artefatos; analista dos sistema

# VIII. Assinaturas:

## IX. Anexos:

Documento de cronograma - Moodle.facsenac.edu.br - Projeto Interdisciplinar II