

Declaração de Escopo do Projeto

l.	Informações gerais					
	Nome do projeto: <u>Divulgação de pesquisa Eleitoral</u> Número do projeto: <u>05</u>					
	Nome do solicitante: Roberto Schaefer Data do pedido://					
II.	II. Visão geral do projeto:					
suc	visão geral do projeto é a divulgação de pesquisas eleitorais. O motivo que levou à a criação foi para trazer mercado na área de consultoria e tem o propósito de formar sobre as eleições.					

III. Metas e objetivos do projeto:

- Informar sobre andamento eleições, percentual de cada candidato, seu partido e coligação dos concorrentes das eleições, para os eleitores através do portal de transparência do TSE.
- Fazer com que a pesquisa relativa para fim de divulgação, seja precedida em pelo menos 5 (cinco) dias da data da divulgação de registro no Juizo Eleitoral competente das informações elencadas no artigo 33 da lei 9504/97 e no artigo 1º da resolução do TSE 23.364/2011

IV. Lista completa das entregas do projeto:

- TAP(termo de abertura de projeto) -> Prazo semana do dia 08-13/set
- Documento de Visão -> Prazo semana do dia 11-16/ago
- Documento de Caso de Uso -> Prazo semana do dia 01-06/set
- Escopo do Projeto -> Prazo semana do dia 06-11/out
- Requisitos -> Prazo semana do dia 29-04/out
- MER conceitual -> Prazo semana do dia 29-04/out
- Telas -> Prazo semana do dia 06-11/out
- Cronograma -> Prazo semana do dia 17-22/nov
- EAP -> Prazo semana do dia 17-22/nov
- Implantação -> Prazo semana do dia 20-25/out
- Hardware -> Prazo semana do dia 10-15/nov
- MER lógico -> Prazo semana do dia 10-15/nov
- Site do projeto -> Prazo semana do dia 10-15/nov

V. Lista completa dos requisitos do projeto:

- Manter dados sobre o candidato (cargo pretendido, UF).
- Manter dados sobre os partidos (nome e sigla).
- Manter dados sobre coligação (partidos, nome).
- Manter dados sobre a pesquisa (data, registro, valores incluindo nulos, brancos e indecisos).
- Sincronizar com o Google Docs/Forms.
- Validar e importar dados.
- Inserir pesquisa.
- Divulgar pesquisa.

VI.	Exc	lusões	do	esco	po:
			~~		ρυ.

Os Dados do TSE;

A Pesquisa da Consultoria;

VII. Estimativas de tempo e custo:

Desenvolvedor de software - R\$6.000,00

Gerentes e Analistas - R\$8.000,00

Materiais de desenvolvimento(computadores e hardwares) - R\$10.000,00

Materiais de trabalho(Mesas, salas, armários) - R\$10.000,00

TOTAL APROXIMADO - R\$34.000,00

TEMPO ESTIMADO

Duas semanas para a contratação dos desenvolvedores

1 Mês para o treinamento de analistas e gerentes

2 meses para o Desenvolvimento do Software

1 mês para testes e correções no sistema

Duas semanas para compra dos materiais de desenvolvimento e trabalho

TEMPO ESTIMADO - 5 meses

	FUNÇÕES	RESPONSABILIDADES
EDILBERTO	SCRUM MASTER	Coordena todos os aspectos do projeto
ROBERTO SCHAEFER	PATROCINADOR	Ajuda na elaboração dos documentos do sistema
MARCIO ARAYA	STAKEHOLDER	Solicitante e ajudante do projeto
ROGERIO LOPES	STAKEHOLDER	Solicitante e ajudante do projeto
GIORDANNO BRUNO	PO TELAS e TAP	Coordena e ajuda na elaboração dos artefatos
FRANKLIN MACHADO	PO REQUISISTOS	Coordena e ajuda na elaboração dos artefatos
LUIZ HENRIQUE MENDES	GERENTE DO PROJETO; PO VISÃO e MER	Coordena e ajuda na elaboração dos artefatos
KÉLVINI LUCAS	PO CASO DE USO	Coordena e ajuda na elaboração dos artefatos
MATHEUS CAVALCANTE	PO CRONOGRAMA	Coordena e ajuda na elaboração dos artefatos
ERIC	EQUIPE TECNICA, GERENTE DE ANALISE	Ajuda na elaboração dos artefatos; analista dos sistema

IX. Premissas:

O sistema precisa de Web service para funcionar, pois além de ser um sistema totalmente ligado a Internet, ele só funciona quando é integrado com o Sistema de dados do TSE.

X. Critérios de aceitação do produto:

São principalmente a entrega dentro do prazo, a boa organização dos documentos, e se os documentos estão dentro dos padrões.

XI. Restrições:

- As restrições de tempo;
- Os integrantes da equipe não tem muito conhecimento na área do projeto;
- A pesquisa só pode ser divulgada depois que validados com base nos dados do TSE;

XII. Assinaturas:

Inclua linhas para assinaturas do patrocinador, do gerente, dos principais stakeholders, dos clientes e dos fornecedores do projeto.